

Luleå 2023-11-30

Renovering Professorsvägen, 240–256, hus 27 och 258–272, hus 28

Försening (ändrad tidplan) på grund av sanering av loftgångar och balkonger.

Projektet kommer att försenas på grund av att loftgångarna på övre plan i hus 27 och att loftgångar och balkonger i hus 28 behöver saneras.

Saneringen startar på loftgångarna i **hus 27 vecka 49, måndag 4 december**. Det kommer innebära begränsad tillgänglighet till loftgången. Arbetet tar cirka en timma per lägenhet.

Saneringsföretaget, Ocab, kontaktar berörda hyresgäster innan arbetet påbörjas.

Det här innebär också att påbörjandet av byte av ytterväggar flyttas fram. I dagsläget har vi ingen tidplan för när vi kan återuppta arbetet med att byta yttervägg.

Vi ber om överseende med eventuella olägenheter detta medför.

Vänliga hälsningar
Carl-Axel Sundbaum, projektledare
Tel. 0920-23 67 00
e-post: fastighetsutveckling@lulebo.se